

國立臺北護理健康大學新建大樓大事記

項次	日期	事由	說明	備註
1	105.05.11	行政院備查「教學研究綜合大樓新建工程」規劃構想書	行政院 105 年 5 月 11 日院授主基作字第 1050200450 號函	
2	105.10.26	教育部同意「第三學生宿舍大樓新建工程」規劃構想書	教育部 105 年 10 月 26 日臺教技(二)字第 1050147558 號函	
3	105.11.04	新建工程委託專案管理技術服務案公告		
4	105.11.30	新建工程委託專案管理技術服務案開標	亞新工程顧問股份有限公司及中興工程顧問股份有限公司投標	
5	105.12.08	新建工程委託專案管理技術服務案評選	亞新工程顧問股份有限公司列為第一優勝序位廠商	
6	105.12.15	新建工程委託專案管理技術服務案議約決標	決標予亞新工程顧問股份有限公司	
7	106.01.04	新建工程委託專案管理技術服務案契約用印		
8	106.01.11	新建大樓籌建小組第 1 次會議		
9	106.02.23	新建大樓籌建小組第 2 次會議		
10	106.03.15	新建大樓籌建小組第 3 次會議		
11	106.04.05	新建大樓籌建小組第 4 次會議		
12	106.04.07	新建工程委託設計監造技術服務工作招標公告		
13	106.04.14	新建工程委託設計監造技術服務工作公開說明會		
14	106.05.03	新建大樓籌建小組第 5 次會議		
15	106.05.24	新建工程委託設計監造技術服務工作開標	境向聯合建築師事務所、竹間聯合建築師事務所、華興聯合建築師事務所、許崇堯建築師事務所、黃孟偉建築	

國立臺北護理健康大學新建大樓大事記

			師事務所及郭旭原建築師事務所等 6 家廠商投標	
16	106.06.03	新建工程委託設計監造技術服務工作初評會議	境向聯合建築師事務所、竹間聯合建築師事務所、華興聯合建築師事務所、黃孟偉建築師事務所及郭旭原建築師事務所等 5 間廠商可進入複評會議	
17	106.06.14	新建大樓籌建小組第 6 次會議		
18	106.06.17	新建工程委託設計監造技術服務工作複評會議	華興聯合建築師事務所列為第一優勝廠商	
19	106.06.28	新建工程委託設計監造技術服務工作議價決標	決標予華興聯合建築師事務所	
20	106.07.05	新建大樓籌建小組第 7 次會議		
21	106.07.05	委外經營及產學合作前置作業計畫議約決標	決標予亞新工程顧問股份有限公司	
22	106.07.13	新建工程公共藝術設置專業服務工作招標公告	NTUNHS-10603	
23	106.07.24	新建工程委託設計監造技術服務工作契約用印		
24	106.08.02	新建工程公共藝術設置專業服務工作開標	亦采資創國際有限公司、亞洲版圖創意有限公司、財團法人中華民國帝門藝術教育基金會及陽光國際文化藝術有限公司等 4 家廠商投標。	
25	106.08.03	委外經營及產學合作前置作業計畫契約用印		
26	106.08.09	新建大樓籌建小組第 8 次會議		
27	106.08.23	新建大樓籌建小組第 9 次會議		
28	106.08.30	新建工程公共藝術設置專業服務工作評	財團法人中華民國帝門藝術教育基金會列為第一優勝	

國立臺北護理健康大學新建大樓大事記

		選	廠商	
29	106.09.12	新建工程公共藝術設置專業服務工作議約決標	決標予財團法人中華民國帝門藝術教育基金會(\$95 萬元)	
30	106.09.13	新建大樓籌建小組第 10 次會議		
31	106.09.13	校務基金管理委員會決議分三階段增列 9,919 萬元辦理新建大樓籌建計畫	會議決議教學研究大樓工程經費調增依三階段進行，第一階段：增加 4500 萬元，以 9 億 9,500 萬元進行第一次工程招標；若第一次工程招標案流標，則進入第二階段：以總工程款適度減價(減項、減少數量等方式)後，進行第二次招標；若再流標，則啟動第三階段：增加工程館 1 億 3,040 萬元，以總工程款 11 億 2,540 萬元進行第三次招標。另第三宿舍大樓之工程經費由 5.5 億元調減為 4 億 7,378 萬元，並併案進行招標作業。	
32	106.09.20	第 125 次校務會議通過分三階段增列 9,919 萬元辦理新建大樓籌建計畫	提案討論一決議照案通過	
33	106.09.25	新建工程公共藝術設置專業服務工作契約用印		
34	106.10.25	新建大樓籌建小組第 11 次會議		
35	106.11.15	新建大樓籌建小組第 12 次會議		
36	106.12.06	新建大樓籌建小組第 13 次會議		
37	107.01.10	新建大樓籌建小組第 14 次會議		
38	107.02.07	新建大樓籌建小組第 15 次會議		
39	107.03.14	新建大樓籌建小組第 16 次會議		
40	107.04.18	召開採購審查會議	確定工程標案採公開招標，指以公告方式邀請不特定廠商投標；並報請上級機關同意後採最有利標評選方式辦	

國立臺北護理健康大學新建大樓大事記

			理；為利工程進度及減少施工界面，將報經上級機關(教育部)核准後合併辦理招標。	
41	107.04.20	新建大樓籌建小組第 17 次會議		
42	107.04.20	工程標案採購預告		
43	107.05.01	教育部核定新建大樓工程採水電、電氣與建築工程合併辦理發包	教育部 107 年 5 月 1 日臺教秘(二)字第 1070062028 號函	
44	107.05.01	教育部核定新建大樓工程採最有利標方式辦理	教育部 107 年 5 月 1 日臺教秘(二)字第 1070062027 號函	
45	107.05.14	植栽移植工程第 1 次公告		
46	107.05.17	新建大樓籌建小組第 18 次會議		
47	107.05.31	植栽移植工程第 2 次公告		
48	107.06.07	植栽移植工程開標	君芳景觀設計有限公司一家廠商投標	
49	107.06.12	植栽移植工程評選會議		
50	107.06.14	新建大樓籌建小組第 19 次會議		
51	107.06.20	教育部同意拆除機車棚及服務臺等建物	教育部 107 年 6 月 20 日臺教秘(一)字第 1070091359 號函	
52	107.06.21	植栽移植工程議價決標	NTUNHS-10702(\$229 萬 5,125 元)君芳景觀設計有限公司	
53	107.07.03	工程標案公開閱覽公告		
54	107.07.06	核定新建大樓都市計畫審議	臺北市政府 107 年 7 月 6 日府都設字第 10735556000 號函	
55	107.07.11	新建大樓籌建小組第 20 次會議		
56	107.08.08	新建大樓籌建小組第 21 次會議		
57	107.08.20	教育部核定教研大樓經費變更為 9 億	教育部 107 年 8 月 20 日臺教技(二)字第	

國立臺北護理健康大學新建大樓大事記

		9,500 萬元，計畫期程展延至 111 年	1070134064 號函	
58	107.09.19	新建大樓籌建小組第 22 次會議		
59	107.10.03	工程會核定教學研究綜合大樓新建工程基本設計	行政院公共工程委員會 107 年 10 月 3 日工程技字第 10700303620 號函	
60	107.10.08	工程標案第一次招標公告		
61	107.10.09	臺北市政府核定受保護樹木保護計畫暨移植與復育計畫	臺北市政府 107 年 10 月 9 日府文化資源字第 1076006584 號函	
62	107.10.24	新建大樓籌建小組第 23 次會議		
63	107.11.08	工程標案第二次招標公告		
64	107.11.14	新建大樓籌建小組第 24 次會議		
65	107.11.23	工程標案第三次招標公告(減項後第一次公告)		
66	107.11.28	核備 BIM 細部設計成果	本校 107 年 11 月 28 日北護總字第 1070017952 號函	
67	107.12.14	核備監造計畫書	本校 107 年 12 月 14 日北護總字第 1070019097 號函	
68	107.12.19	新建大樓籌建小組第 25 次會議		
69	107.12.19	工程標案第四次招標公告(減項後第二次公告)		
70	107.12.19	意新建大樓籌建總經費調升至 17 億 5,000 萬元，除 7 億 6,000 萬元由教育部補助外，其餘 9 億 9,000 萬元由校務基金支應；為紓解校務基金財務壓力，依據 107 年 3 月 28 日校務基金管理委員	107 學年度第一次校務基金管理委員會提案七決議	

國立臺北護理健康大學新建大樓大事記

		會決議，將依「教育部補助大專院校興建學生宿舍貸款利息實施要點」以第三宿舍大樓為標的，向銀行申貸 1 億元，並向教育部申請 20 年利息全額補助費用。		
71	107.12.22	臺北市政府都市發展局通知建造審查結果	通知審查通過，至建築管理工程處校對副本後以憑證領取執照。	
72	107.12.19	設計監造案辦理第一次變更設計	本校 107 年 12 月 19 日北護總字第 1070019111 號函通知變更，華興聯合建築師事務所 107 年 12 月 27 日華興聯合建字第 107124 號函回覆同意。	
73	107.12.26	工程標案開標	潤弘精密工程股份有限公司一家廠商投標	
74	107.12.27	工程標案最有利標評選決標	評選結果潤弘精密工程股份有限公司為最有利標廠商 (\$14 億 272 萬 7,297 元)	
75	108.01.09	新建大樓籌建小組第 26 次會議		
76	108.01.09	臺北市政府都發局核發新建大樓建築執照	108 建字第 108 建字第 0005 號	